ProjetGlobe



cr_choix_méthode

Compte rendu du choix de la méthode de gestion de projet pour l'intranet Globe.

Version
Octobre 2026

Lucas Martinie de Maisonneuve	**Vanny-Laure** Lamorte	**Baptiste** Appriou

1. Introduction....3
Contexte....3
Problématique....3
Objectifs du document....3
Contenu....3
2. Analyse du projet....4
3. Méthodes étudiées....5
4. Comparatif....6
Pourquoi ces choix....6
5. Méthode retenue....7
Justification....7
Organisation des sprints....7
Backlog et priorisation....7
Rituels....7
Definition of Done....7
Conséquence sur la documentation....7
6. Organisation de l'équipe....8
Rôles....8
Responsabilités....8
Communication....8
7. Conclusion....9

1. Introduction

Contexte

L'organisme nous confie la refonte de son intranet, Globe. L'application comporte deux espaces : un **espace étudiant** (connexion Google, profil, projets, rendus, compétences, documents) et un **espace équipe pédagogique** (promotions, étudiants, unités de formation, projets, groupes, suivi, statistiques). Le projet est prévu sur plusieurs mois, voire plusieurs années, avec plusieurs versions et une évolution possible en SaaS.

Problématique

Comment organiser le travail d'une petite équipe sur un projet long, dont les besoins vont évoluer, tout en livrant régulièrement quelque chose d'utile ?

Objectifs du document

- Montrer ce que le contexte de Globe impose à la gestion de projet.
- Comparer les méthodes envisagées et expliquer pourquoi certaines sont écartées.
- Présenter la méthode retenue, son fonctionnement concret et son effet sur la documentation.

Contenu

1	**Analyse du projet**	Ce que le sujet impose.
2	**Méthodes étudiées**	Six approches passées en revue.
3	**Comparatif**	Les méthodes face aux critères de Globe.
4	**Méthode retenue**	Scrum complété par Kanban.
5	**Organisation de l'équipe**	Rôles, responsabilités, communication.
6	**Conclusion**	Synthèse du choix.

↗️ Choix de la méthode (Confluence)

2. Analyse du projet

Plusieurs caractéristiques du sujet pèsent directement sur le choix de la méthode.

Critère	Ce que dit le sujet	Conséquence pour la gestion de projet
Complexité	Deux espaces, de nombreuses fonctionnalités, plusieurs rôles aux droits différents	Découper le projet en étapes et prioriser
Durée	Plusieurs mois, voire plusieurs années	Une méthode qui permet une évolution continue
Évolution	Plusieurs versions, passage possible en SaaS	Livrer progressivement et accepter que le besoin change
Parties prenantes	Direction, étudiants, responsables, accompagnateurs, intervenants externes	Recueillir des retours réguliers et faire valider au fil de l'eau
Besoins fonctionnels	Précis sur certains points, encore flous sur d'autres (cas limites, statistiques)	Ne pas tout figer au départ ; affiner au moment de développer
Qualité	Planification des tests et cahier de recettes demandés	Tester à chaque livraison, pas seulement à la fin

Globe n'est donc pas un projet figé : son périmètre va bouger, et la valeur doit arriver tôt, version après version.

3. Méthodes étudiées

Six approches ont été passées en revue avant de choisir.

Méthode	Principe	Point clé pour Globe
Scrum	Cadre agile itératif : sprints courts avec un objectif, incrément utilisable à chaque fin de sprint, rôles et rituels définis, backlog priorisé.	Structure un projet long tout en acceptant le changement.
Kanban	Visualisation du flux sur un tableau (à faire, en cours, terminé) avec une limite du travail en cours.	Très souple, mais sans sprint ni objectif de période.
Cycle en V	Méthode prédictive : chaque phase de conception a sa phase de test en miroir.	Traçable, mais le besoin doit être fixé dès le départ.
Cascade (Waterfall)	Phases successives, chacune terminée avant la suivante.	Simple à planifier, mais un changement tardif coûte cher.
Lean	Amélioration continue centrée sur la réduction des gaspillages.	Principes utiles, mais pas un cadre d'organisation à lui seul.
SAFe	Agilité à grande échelle pour plusieurs équipes.	Trop lourd pour une équipe de trois personnes.

4. Comparatif

Chaque méthode est évaluée sur les critères qui comptent pour Globe.

Critère	Scrum	Kanban	Cycle en V	Cascade	Lean
Adaptabilité	Forte	Forte	Faible	Faible	Moyenne
Gestion des changements	À chaque sprint	En continu	Coûteuse	Coûteuse	Possible
Communication	Rituels cadrés	Libre	Par phase	Par phase	Libre
Organisation	Rôles et rythme définis	Peu cadrée	Très cadrée	Très cadrée	Pas de cadre
Tests	À chaque sprint	Au fil de l'eau	Planifiés, en fin de cycle	En fin de projet	Non défini
Livraison	Incréments réguliers	En continu	Unique, à la fin	Unique, à la fin	Non défini
Pertinence pour Globe	**Retenue**	En complément	Écartée	Écartée	Principes repris

Pourquoi ces choix

- **Cycle en V et cascade écartés :** ils supposent un besoin fixé dès le départ. Sur un projet pluriannuel avec plusieurs versions, un changement découvert après le développement entraînerait des retours en arrière coûteux, et les utilisateurs ne verraient rien avant la fin.
- **Kanban en complément :** utile pour visualiser l'avancement (tableau Jira), mais sans sprints ni objectifs de période, il structure moins un projet long.
- **Lean, principes repris :** livrer ce qui a de la valeur et éviter le travail inutile, sans en faire le cadre principal.
- **SAFe écarté :** conçu pour coordonner plusieurs équipes, il alourdirait inutilement une équipe de trois.

5. Méthode retenue

Une approche agile avec Scrum comme cadre principal, et un tableau Kanban dans Jira pour suivre le travail au quotidien.

Justification

- **Le projet va évoluer :** Scrum livre par incréments et permet d'ajuster les priorités à chaque sprint.
- **Les fonctionnalités sont nombreuses :** le backlog priorisé fait commencer par ce qui apporte le plus de valeur, au lieu de tout construire d'un bloc.
- **Les tests sont exigés :** chaque fonctionnalité livrée est testée dans le sprint, avec au moins un scénario nominal et un cas d'erreur.
- **Les parties prenantes sont multiples :** la Sprint Review leur montre régulièrement l'avancement et recueille leurs retours.

Organisation des sprints

Douze sprints d'**un mois**, du 12/10/2026 au 11/10/2027. Chaque sprint a un objectif (Sprint Goal) qui fait avancer vers le Product Goal.

Sprints	Priorité	Contenu
`S1 → S3`	Must have	Connexion, profils, documents administratifs, promotions, projets et inscriptions
`S4 → S7`	Should have	Traitement des dossiers, rendus, unités de formation, compétences, statistiques
`S8 → S10`	Could have	Notifications, recherche avancée, tableaux de bord personnalisés
`S11 → S12`	Tests	Tests fonctionnels, corrections, validation finale et préparation au déploiement

Backlog et priorisation

- Backlog dans **Jira**, rédigé en user stories (« En tant que [rôle], je veux [action] afin de [bénéfice] ») avec leurs critères d'acceptation.
- Priorisation **MoSCoW** (Must, Should, Could, Won't), portée par une étiquette sur chaque ticket.
- Dépendances notées sur les tickets ; les contraintes fonctionnelles (CF) sont suivies comme tâches.

Rituels

Rituel	Quand	À quoi il sert
Sprint Planning	Début de sprint	Choisir le Sprint Goal et les stories à réaliser
Daily	Point court régulier	Faire le point et lever les blocages
Sprint Review	Fin de sprint, ouverte au client	Montrer l'incrément, recueillir les retours, comparer au Product Goal
Rétrospective	Fin de sprint, équipe seule	Améliorer notre façon de travailler

Definition of Done

Une story est terminée quand elle est développée, revue, testée (scénario nominal et cas d'erreur), intégrée, et que la documentation qui l'accompagne est à jour.

Conséquence sur la documentation

- **Fixé en amont :** la vision, le Product Goal en cours, les choix d'architecture (ADR) et le modèle de données du premier incrément.
- **Vivant :** le backlog, les spécifications des incréments suivants, la documentation de l'API, le README et le changelog, mis à jour dans le sprint où le code change (documentation Just in Time).

6. Organisation de l'équipe

Trois personnes, chacune avec un domaine principal.

Rôles

Membre	Rôle projet	Rôle Scrum
Vanny-Laure Lamorte	Cheffe de projet / Méthodologie	Scrum Master
Baptiste Appriou	Référent fonctionnel / Qualité	Product Owner
Lucas Martinie de Maisonneuve	Référent technique	Développeur (lead technique)

Responsabilités

Membre	Responsable de
Vanny	Méthode, planning, organigramme, compte rendu du choix de méthode, suivi des sprints
Baptiste	Cahier des charges, rôles et droits, plan de tests, cahier de recettes
Lucas	Architecture, schéma de base de données, diagrammes applicatifs, codebase, onboarding

Chaque document est relu par un autre membre avant d'être déposé.

Communication

Besoin	Outil
Backlog et suivi des tickets	Jira, lié à GitHub (commits, branches et Pull Requests rattachés aux tickets)
Échanges rapides	Google Chat, Discord
Réunions	Google Meet
Documentation	Confluence, README sur GitHub
Schémas et ateliers	Miro

Avec le client : une Sprint Review à chaque fin de sprint (mensuelle) et un canal Google Chat dédié pour les questions ponctuelles.

7. Conclusion

Le choix en une phrase : Scrum pour le cadre, Kanban pour la visibilité, Lean pour l'état d'esprit.

Globe est un projet long, évolutif et riche en fonctionnalités, avec des utilisateurs aux besoins différents. Les méthodes prédictives (cycle en V, cascade) supposent un besoin figé que nous n'avons pas. Nous avons donc choisi **Scrum, complété d'un tableau Kanban** : il nous permet de livrer tôt ce qui a le plus de valeur, de tester à chaque sprint et d'ajuster nos priorités grâce aux retours des utilisateurs.

Ce choix se retrouve dans toute notre documentation : nous fixons la vision, l'objectif en cours et les fondations techniques, et nous faisons vivre le reste au rythme des sprints.

↗️ Méthode retenue (Confluence) · Comparatif (Confluence)